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Resumen. - En general la industria de la construcción suele ser inestable y las demoras son 
consideradas como uno de los mayores problemas que atañan a los proyectos de construcción. Los 
retrasos en la construcción pueden originar sobre-costos, disputas entre partes, abandono del 
proyecto e incluso, litigios legales. 
 
El objetivo de este artículo es realizar un estudio estadístico y un análisis cualitativo del estado del 
arte que permita conocer las causas de retrasos más importantes y su repercusión en los distintos 
países del mundo. Para este artículo han sido estudiadas las 1057 causas analizadas por 47 autores 
diferentes, detectando que la mayor parte de los estudios han sido llevados a cabo en Asia y África. 
Un método de clasificación por familias ha sido utilizado, permitiendo determinar a grandes rasgos 
los principales problemas que llevan al retraso de los proyectos de construcción, de este modo 
queda evidenciado que los problemas durante la ejecución, problemas con la mano de obra, 
financieros y de diseño son los principales causantes de los retrasos en los proyectos de 
construcción. Asimismo, los casos analizados evidencian una gran variabilidad en la manera de 
ponderar la importancia de las causas propuestas por los autores. Este hecho pone de relieve a la 
necesidad de realizar una búsqueda de nuevos métodos cuantitativos de análisis que permitan llegar 
a un consenso sobre cuáles son las causas más frecuentes e importantes de los retrasos. 
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Summary. In general, the construction industry tends to be instable and delays are considered 
one of the main problems that concern the construction projects. Delays can lead to higher costs, 
disputes, project abandonment and even legal litigation.  
 
The main objective of this paper is to carry out a statistical study and a qualitative analysis of the 
state of the art that allows knowing the main causes of delays in construction projects and their 
repercussion in the different countries of the world. For this article 1057 causes analyzed by 47 
different authors have been studied, detecting that most of the studies have been carried out in Asia 
and Africa. The main causes of delay in construction projects have been determined using a family 
classification method. The problems that cause delays in construction projects are: problems 
during execution, workforce problems, financial issues and design complications. Likewise, the 
analyzed cases show a great variability in the way of weighing the importance of the causes 
proposed by the authors. This fact underscores the need to carry out research into new quantitative 
methods of analysis that will lead to a consensus on what are the most frequent and important 
causes of delays. 
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1.   Introducción. - Uno de los factores más importantes en el desarrollo de un país viene dado por 
la construcción de nuevas infraestructuras y viviendas que contribuyan a mejorar la calidad de vida 
de las personas. A pesar de ello los incumplimientos con los tiempos de entrega suelen afectar a 
los proyectos de construcción, [1]. La industria de la construcción suele estar sujeta a mayores 
riesgos e imprevistos que cualquier otra industria y aunque los proyectos de construcción requieren 
un planeamiento exhaustivo, la construcción se caracteriza por desarrollarse en circunstancias poco 
predecibles que hacen difícil la correcta planificación, [2]. En la literatura internacional no se tiene 
un consenso sobre la definición de los retrasos en construcción, pero a pesar de que existen 
ambigüedades, las definiciones suelen coincidir en aspectos fundamentales, [3]. Stumpf (2008) [4] 
define el retraso como un acto o evento que origina una extensión de tiempo requerido para la 
culminación de una obra bajo contrato. Estos retrasos se reflejan en el cronograma como días 
adicionales de trabajo o inicio tardío de otra actividad. Otros autores mencionan que los retrasos 
son actos o eventos que posponen, extienden o de alguna manera alteran el cronograma. Los 
retrasos pueden ser el resultado de trabajos adicionales, o trabajos suspendidos, retrasos causados 
por el contratista o de cualquiera otra causa bajo condiciones generales, [5]-[6].  
 
Otras definiciones hablan de los retrasos como cualquier acto, omisión u otro evento que, de 
manera adversa, afecta o altera el cronograma, el progreso o la culminación de todo o parte del 
trabajo [7], o como un estado de extensión en la duración de una actividad, o un estado de 
prevención de una actividad sobre su inicio o término respecto a su predecesor, [8]. Un retraso 
puede definirse también como el tiempo adicional utilizado para finalizar las tareas más allá del 
tiempo especificado en el contrato o más allá del tiempo pactado entre las partes para la entrega 
del proyecto, [9]. Es la demora sobre el cronograma planeado y es considerado como uno de los 
mayores riesgos o problemas que este tipo de desarrollos deben afrontar, [10]-[14]. Los retrasos 
en la ejecución de los proyectos pueden originar mayores costos, disputas entre partes, abandono 
del proyecto y hasta litigios legales, [11]. 
 
Sin importar la definición que se considere, la importancia de los retrasos recae en las causas que 
lo originan y los efectos que ocasiona en el cronograma de obra.  Teniendo en cuenta esto y con el 
objeto de buscar un modo de prevenir la ocurrencia de los retrasos más frecuentes e importantes, 
en este artículo se estudiarán las principales causas de retrasos en los proyectos de construcción 
reportadas en la literatura. Con este análisis de la literatura se busca poder conocer los principales 
factores que afectan a los proyectos de construcción. 
 
1.1 Metodología. - Existen diferentes clasificaciones de los tipos de documentos que se pueden 
manejar en una revisión bibliográfica. Una de las más utilizadas es aquella que distingue entre 
documentos: (1) Primarios u originales, que transmiten la información directa, artículos originales 
y tesis, (2) secundarios que ofrecen descripciones de los documentos primarios como catálogos, 
bases de datos o revisiones sistemáticas y (3) terciarios que sintetizan los documentos primarios y 
secundarios y producen desarrollo y discusión. [15] Asimismo existe una variedad de bases de 
datos de revistas científicas y de artículos académicos que se pueden consultar. Entre las 
principales del rubro de la construcción se encuentran Science Citation Index (SCI), Scopus, IEEE, 
Springer, entre otras.  
 
Una vez seleccionada las bases de datos, se eligieron los descriptores o palabras clave. Las palabras 
clave son los conceptos principales o las variables del problema o tema de la investigación. En la 
mayoría de las bases de datos, se pueden usar frases además de palabras únicas. [16]. En este 
estudio se han considerado únicamente artículos primarios y se ha realizado una búsqueda 
exhaustiva en estas bases de datos con las palabras clave: “Construction + delay*”, “Causes + 
delay* + construction”, “Schedule + overruns”, “Time + overruns + construction”. 
N. Rudeli  et al.                                                    Causas de retrasos en proyectos de construcción                                            
 
 Memoria Investigaciones en Ingeniería, núm. 16 (2018)  73 
ISSN 2301-1092 • ISSN (en línea) 2301-1106 
 
De los artículos obtenidos y mediante una selección uno a uno, se consideraron finalmente todos 
los artículos que proponen un listado de causas de retrasos en proyectos de construcción, 
independientemente si el autor propone un método de ponderación o de clasificación según 
importancia relativa. Adicionalmente, se utilizó una técnica de muestreo en cadena o conocida 
como “bola de nieve”, es decir que fueron tenidos en cuenta todos los artículos mencionados por 
los autores que han sido encontrados en la búsqueda inicial y que tenían relación con el tema y/o 
proponían listados de causas de retrasos de proyectos de construcción. En lo que respecta a la 
calidad de los artículos, para la base de datos a generar únicamente serán considerados los artículos 
originales con análisis exploratorios, técnicas de encuesta, paneles con expertos o similares que 
propongan causas de retraso en proyectos, independientemente del país. Los artículos que 
mencionan causas de retrasos, pero sin un análisis cuantitativo de respaldo serán tenidos en cuenta 
en la revisión bibliográfica, no así en la base de datos general, debido a que las causas que proponen 
estos autores son subjetivas y no validadas en un entorno científico riguroso. 
 
Debido al gran número de causas que se manejarán durante la revisión bibliográfica, los artículos 
seleccionados fueron clasificados en 8 familias para poder expresar los resultados de un modo más 
resumido. La familia “Aspectos Administrativos” abarca las tres etapas de la vida de un proyecto 
de construcción y se refiere a los temas administrativos y financieros y/o todas las actividades 
requeridas para llevar adelante un proyecto, incluyendo la firma del contrato, problemas 
económicos y financieros y/o burocracias y tramitaciones. La familia “Diseño” incluye todas las 
causas de retraso de proyectos de construcción que se mencionan en la literatura relacionadas con 
los estudios previos, estudios de campo, cálculos estructurales y redacción y/o ejecución de 
documentos y planos. La familia “Ejecución” es una de las más complejas y abarcativas y reúne 
las causas relacionadas a imprevistos que se dan durante la ejecución de obra; incluye cambios 
durante la construcción, errores constructivos, falta de comunicación, mala dirección de obra y/o 
problemas con la seguridad o accidentes, entre otros. La familia “Mano de obra” se refiere a todas 
las causas de retraso atribuibles al personal, desde personal altamente calificado hasta ayudantes o 
peones. Análogamente, la familia “Maquinaria” se refiere a las causas de retraso atribuibles al 
desempeño de la maquinaria, la calidad o el mal manejo de la misma. La familia “Materiales”, 
como su nombre lo indica, refiere a las causas de retraso ocasionadas por problemas con los 
materiales, ya sea por la distribución, acopio o calidad de los mismos. La familia “Clima” reúne 
las causas asignables a problemas con las inclemencias del tiempo, atrasos por lluvias y/o eventos 
naturales. Finalmente, la familia “Otros” agrupa las causas de retraso no especificadas o 
identificadas por los autores. 
 
Las causas de retraso serán estudiadas mediante estadística básica para determinar la disparidad 
entre opiniones de autores. Asimismo, se analizarán los coeficientes de importancia que cada autor 
asigna a las causas de retraso con el fin de determinar si es un método viable para identificar las 
principales causas de retraso. 
 
2. Estado del Arte.- Uno de los primeros estudios relacionados con las causas de retraso data del 
año 1985 y fue realizado por Sullivan y Harris (1985) [17]. Estos autores presentan un análisis de 
los principales factores que afectan a los proyectos de construcción de grandes dimensiones en 
Reino Unido en dónde se propone que las esperas por información, las variaciones de órdenes, 
problemas en el sitio, mal clima, complejidad en el diseño y trabajo con sub-contratos son las 
principales causas, aunque enumera otras 32 de menor frecuencia de ocurrencia.  
Posteriormente, Mansfield (1996) [18] realizó un estudio en Nigeria listando 16 causas de retrasos,  
entre las que se encuentran los problemas de financiamiento, la mala dirección de obra, el trabajo 
con sub-contratos, la falta de materiales, los cambios en las condiciones del sitio y las condiciones 
climáticas, entre otros de menor importancia. El estudio incluye una encuesta y la determinación 
de un índice de severidad en función de los resultados obtenidos. En el mismo año Ogunlana y 
Causas de retrasos en proyectos de construcción                                                    N. Rudeli  et al.  
 
74 Memoria Investigaciones en Ingeniería, núm. 16 (2018) 
ISSN 2301-1092 • ISSN (en línea) 2301-1106 
Promkuntong (1966) [19] realizaron un estudio de causas en economías de rápido crecimiento, 
proponiendo como caso de estudio a Tailandia. Los autores mencionan 41 posibles causas de 
retrasos, proponiendo un índice de importancia para cada uno. De los principales factores 
mencionados se pueden distinguir la espera de información, la compra de materiales, demoras en 
el diseño y mala dirección de obra. 
 
Un año más tarde, Odeyinka y Yusif (1997) [20] realizan el primer estudio de causas de retrasos 
en proyectos de construcción de viviendas, enumerando como principales causas de retrasos los 
cambios de sub-contratos, la demora en adjudicar los contratos, la demora en dar instrucciones, las 
huelgas y la mala planificación, entre otros.  
 
Al-Momani (2000) [21] menciona únicamente 7 causas principales de retrasos: (1) aspectos 
económicos, (2) aumento en el alcance de la obra, (3) cambios de proyecto durante la construcción, 
(4) condiciones generales del sitio, (5) diseño pobre, (6) errores constructivos y (7) tiempo y clima. 
Posteriormente Odeh y Battaineh (2002) [22] realizaron un estudio de las principales causas de 
retrasos en proyectos tradicionales de construcción mencionando 27 causas y destacando entre 
ellas la baja productividad de la mano de obra, las condiciones del sitio inesperadas, la mala 
vinculación entre partes, la falta de trabajadores y la falta de experiencia del contratista, ente otras. 
 
El primer estudio de causas en Ámerica encontrado data del 2003 [23]. Se encontraron 38 causas 
principales de retrasos entre las que se destacan: el atraso tecnológico de la obra, el cambio de 
órdenes, los conflictos entre partes, los errores constructivos, la falta de comunicación entre partes 
el proceso financiero, entre otros. En el mismo año dos estudios más fueron llevados adelante, 
Alwi y Hampson (2003) [24] y Frimpong et al. (2003) [25]. Entre ambos autores mencionan un 
total de 49 causas de retraso dentro de las que se distinguen las provenientes de la ejecución del 
proyecto de construcción: calidad el material condiciones del suelo inesperadas, errores 
constructivos, falta de personal técnico, mal manejo del proyecto, mala distribución de la mano de 
obra. Más aún, cabe destacar que 4 de las 25 causas propuestas por Frimpong et al. (2003) [25] se 
refieren a problemas financieros o de gestión administrativa de la obra. 
 
Un año más tarde Long et al.(2004) [26] realizó un estudio sobre las causas de retrasos más 
frecuentes en proyectos de construcción en Vietnam, enumerando un listado de 16 y proponiendo 
ponderadores de importancia relativos para cada una de ellas. Entre las principales causas se 
encuentran la burocracia, los cambios de órdenes, costos de ejecución mal estimados, errores 
constructivos y un equipo de proyecto incompetente. Posteriormente Koushki et al. (2005) [27] 
llevo adelante una investigación sobre los principales factores que llevaron a la entrega tardía en 
viviendas de Kuwait detectando 7 causas principales de acuerdo a su importancia: (1) cambio de 
órdenes, (2) problemas con el contratista, (3) falta de experiencia del diseño, (4) falta de materiales 
constructivos, (5) falta de trabajadores, (6) problemas financieros, y (7) tiempo y clima. El mismo 
año, dos estudios más fueron realizados por Assaf y Al-Hejji (2006) [28] y por Zaneldin (2006) 
[29]. El primero es uno de los más completos y enumera 54 causas de retrasos de proyectos de 
construcción, pudiéndose distinguir entre ellas los problemas de definición de plazo, la necesidad 
de materiales o maquinarias especiales y el problema del personal cualificado. Por otro lado, el 
estudio realizado por Zaneldin (2006) [29] tiene como resultado un listado de 23 causas principales 
de retrasos, con ponderadores de importancia  relativos determinados bajo un procedimiento de 
encuesta. El autor menciona el aumento de precios, el aumento del alcance, los cambios de 
especificaciones y los errores de diseño como algunas de las principales causas que llevaron a los 
proyectos de construcción de Emiratos Árabes Unidos estudiados a tener demoras en sus entregas. 
En el 2007, tres artículos fueron publicados, dos de ellos en Malasia [30]-[31] y el otro en Portugal, 
[32]. Por un lado Alaghbari et al. (2007) [30] en su estudio realizado en Malasia resumen 28 causas 
principales dentro de las que se encuentran la ausencia de personal consultor en el sitio, la baja 
productividad de la mano de obra, los cambios de proyecto durante la ejecución y las condiciones 
económicas, entre otros. También en Malasia, Sambasivan et al. (2007) [31] propone 27 causas 
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principales de retrasos en los proyectos de construcción entre las que se encuentran los cambios de 
sub-contratos, la demora en liberar el sitio, las disputas y negociaciones o la falta de comunicación 
entre las partes. Por otro lado Moura et al. (2007) [32] enumera 12 causas principales, de las que 
se puede destacar las especificaciones poco claras, errores en el diseño, problemas con el gerente 
del proyecto y problemas de organización del contratista.  
 
Subsiguientemente, El Razek et al. (2008) [33] publicó un estudio sobre las causas de retrasos en 
proyectos de construcción Egipcios, resultado un listado de 28 causas principales con ponderadores 
de importancia. Se destacan como algunas de las principales causas la falta de trabajadores, la 
lentitud en la toma de decisiones, la mala planificación, y la falta de una base de datos para estimar 
la duración y los recursos, ente otras. En el mismo año Le-Hoai  et al. (2008) [34] presentó un 
estudio basado en datos extraídos de Vietnam, pero con un estudio de validación en otros países 
seleccionados. Le-Hoai  et al. (2008) [34] destaca como principales causas de retrasos la falta de 
comunicación, el mal manejo del sitio, la ocurrencia de accidentes, problemas con los subcontratos 
y errores de diseño. Sweis et al. (2008) [35] informó de 30 causas de retrasos diferentes dentro de 
las que se destacan la demora en obtener permisos, un quipo consultor mal cualificado, errores de 
diseño, demora al adjudicar el contrato y demora en la llegada de materiales, entre otros. 
 
Ya en 2009, tres artículos fueron publicados, [36]-[38]. Por un lado Al-Hadi Tumi et al.(2009) 
mediante un cuestionario realizado a proyectos de construcción en Libya obtuvo 35 causas 
principales de retrasos entre las que se pueden destacar los errores constructivos, la demora en 
despejar el sitio, la demora en la llegada de materiales y los errores y discrepancias en el contrato. 
Por otro lado Kaliba et al. (2009) [37] realizó un estudio similar en Zambia, resultando en 12 causas 
principales como ser las condiciones económicas, huelgas, inspecciones y validaciones y mala 
coordinación en el sitio, entre otras. Finalmente Al-Kharashi et al.(2009)  [38] realizó un estudio 
en proyectos públicos de Arabia Saudita encontrando 69 causas principales, de las que cabe señalar 
aumentos de gastos, baja productividad, alcance poco claro o aumento del alcance, conflictos entre 
partes, cambios del personal o cambios de órdenes, entre otras. 
 
Posteriormente, Abdullah et al. (2010) [39] presenta un listado de 18 causas principales como ser 
la escalada de precios, la falta de experiencia del contratista, la falta de trabajadores o las 
condiciones de suelo inesperadas, entre otras. El mismo año Chileshe y Danso (2010) [40] 
realizaron el primer estudio de causas de retrasos específicamente en proyectos de construcción 
carreteros. Estos autores enumeraron 14 causas de retrasos de este tipo de proyectos, dentro de las 
que se encuentran el tiempo y clima, la baja oferta, la pobre base de datos para estimar duraciones, 
los excesivos controles de calidad y la baja productividad de la mano de obra, ente otros. En 
similares fechas,  Fugar y Adwoa (2010) [41] realizaron un estudio de causas de retrasos en Ghana, 
resultando en un listado de 29 causas de retrasos como ser: la ausencia de algún mecanismo para 
no repetir errores, las condiciones de suelo inesperadas, la demora en llegar materiales, la demora 
en obtener permisos, la falta de trabajadores y disputas legales entre otras más. Un año más tarde, 
Afshari et al. (2011) enumera 19 causas principales como ser conflicto entre partes, errores de 
diseño, falta de comunicación o cambio de órdenes. 
 
En el 2012, cuatro autores han investigado sobre el tema. Por un lado Challal y Tkiouat (2012) 
[43] realizaron un análisis con proyectos de África del Norte detectando 9 causas principales y 
destacando sobretodo la falta de comunicación y coordinación entre partes como uno de los 
principales causantes de los retrasos en estos proyectos. Kazaz et al. (2012) [44] realizó un estudio 
exploratorio en Turquía en dónde listó y ordenó mediante ponderadores de importancia 28 causas 
principales, dentro de las que él destaca las disputas y negociaciones, la baja productividad de la 
mano de obra, los cambios de especificaciones, la burocracia o la dificultad de almacenamiento 
del material, entre otras. Kikwasi (2012) [45] menciona 20 causas de retraso diferentes y resalta 
como principales la falta de materiales constructivos, la interferencia del gobierno, la mala 
programación o los controles de calidad, ente otras más. Finalmente Mohammed y Danladi (2012) 
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[46] publica una tabla con 34 causas principales dentro de las que se destacan aspectos religiosos, 
errores de diseño, influencia política, equipo ineficiente, falta de comunicación y realización de 
trabajos de emergencia, entre otras. 
 
Un año más tarde Akogbe et al. (2013) [47] propone 30 causas de retrasos de proyectos de 
construcción, tales como demora en adjudicar el contrato, aumento del precio del material, lentitud 
en la toma de decisiones, errores constructivos o cambios de proyecto durante la ejecución, entre 
otras. Gündüz et al. (2013) [48] realizó un estudio exploratorio en Turquía proponiendo 67 causas 
y sus ponderadores de importancia. Dentro de su listado vale la pena mencionar cambios de 
materiales durante la construcción, cambios de proyecto durante la construcción, ausentismo de 
los trabajadores, baja productividad de la mano de obra, cambio de órdenes, conflictos entre partes 
y problemas financieros, entre varias más. Finalmente, Sweis (2013) [49] recopila 30 causas de 
retrasos más, dentro de las que hay que destacar la mala planificación, la mala supervisión, las 
interferencias del dueño, los errores constructivos o la falta de trabajadores, ente otras. 
 
Marzouk y El-Rasas (2014) [50] presentan 10 causas principales de retrasos dentro de las que se 
deben mirar la baja productividad de la mano de obra, las condiciones superficiales, la forma de 
licitación y la mano de obra no cualificada, entre otras. Posteriormente en el 2015 Gluszak y 
Lesniak (2015) [51] proponen un análisis multivalente para determinar las causas principales, 
resultando ser las demoras en obtener permisos, los métodos constructivos no apropiados, los 
problemas financieros y la mala programación, entre otras, las principales detectadas. Mukuka et 
al. (2015) [52] realizaron un estudio exploratorio en Sudáfrica, logrando identificar 49 diferentes 
causas de retrasos en los proyectos de construcción. Vale la pena mencionar la falta de materiales 
mejorados, la mala actitud de los trabajadores, la maquinaria ineficiente, las fluctuaciones en los 
costos o la falta de trabajadores como una de las tantas causas principales detectadas en este 
estudio. Finalmente Sepasgozar et al. (2015) [53] realizó un estudio en proyectos de construcción 
para inmigrantes y clases sociales sumergidas, proponiendo 8 causas principales: (1) cambios de 
órdenes, (2) problemas con el consultor,  (3) demoras en atender pedidos del contratista, (4) 
problemas con el dueño, (5) factores externos al proyecto, (6) falta de materiales constructivos, (7) 
falta de trabajadores y (8) problemas con el proyecto o el diseño. 
 
En el 2016 Al Hammadi y Nawab (2016) [54] presentan 14 causas de retraso dentro de las que hay 
que señalar  la falta de cooperación del dueño, los cambios de órdenes, las duraciones de contrato 
no realistas, la lentitud en la toma de decisiones o los cambios del proyecto durante la construcción, 
entre otras. El mismo año Awari et al. (2016) [55] informó sobre 45 causas de retrasos diferentes 
dentro de las que vale la pena señalar la corrupción, la demora en liberar el sitio, el atraso 
tecnológico, la baja productividad de la mano de obra, el desabastecimiento de la zona  o los errores 
de dirección entre otras más. Bangash [56] (2016) realizó un estudio desde el punto de vista del 
constructor y enumeró 15 posibles causas de retraso en los proyectos de construcción, dentro de 
las que se encuentran los cambios durante el proyecto, las demoras en la producción de 
documentos, los controles de calidad o los conflictos entre las partes. Anees y Sabarinathan (2016) 
[57] mencionan un listado de 46 causas principales de retrasos en los proyectos de construcción, 
destacando el cambio de órdenes, la baja productividad, el ausentismo o el aumento de alance, 
entre otras más. Bagaya and Song (2016) [58] presentan un estudio empírico de las causas de 
retrasos en proyectos de construcción pública, deduciendo que las principales son: la falta de 
planeamiento, los problemas financieros y las disputas contractuales. Por otro lado Shirowzhan et 
al. (2016) [59] presenta un estudio de causas de retrasos en áreas portuarias, detectando que el 
diseño y el pobre control son los principales factores. Finalmente Sha´ar et al. (2016) [60] realizó 
un estudio en el que se estudia la interface entre el diseño y la construcción, proponiendo que el 
pobre planeamiento es una de las principales causas que producen los retrasos. 
 
Ya para el 2017 dos estudios fueron realizados, uno en Jordan y otro en Zimbabwe. Al-Hazim et 
al. (2017) [61] propone un listado de 18 causas con sus ponderadores de importancia, dentro de las 
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que él menciona como principales la falta de trabajadores, los errores de diseño, los cambios de 
órdenes o la calidad del material, entre otras. Finalmente Nyoni y Bonga (2017) [62] listan 42 
causas ordenadas por importancia, destacándose la mala supervisión, las inspecciones, la lentitud 
en la toma de decisiones o las leyes gubernamentales como las principales de ellas.  
 
Los resultados obtenidos en la revisión bibliográfica fueron procesados y ordenados tal y cual se 
describe en el capítulo 2. Cada una de las causas enumeradas por los autores fue clasificada en una 
de las siguientes 8 familias: “Aspectos Administrativos”, “Ejecución”, “Proyecto/Diseño”, “Mano 
de obra”, “Maquinaria”, “Materiales”, “Clima”, “Otros”.  
 
Asimismo, el número de veces que ésta familia es mencionada por cada uno de los autores fue 
contado. Es decir, que, si un autor menciona 4 causas dentro de la familia “Ejecución”, para el 
autor se contabilizará 4 menciones en ésta familia. De este modo de obtiene un sistema de medición 
de la importancia relativa de una causa de retraso independizándose del sistema de medición 
propuesto por cada autor y con una variabilidad en los datos menor. La  
Tabla  muestra el resumen de la revisión bibliográfica que ha sido llevada a cabo y servirá como 
guía para conocer los resultados de los estudios de campo realizados por los diferentes autores. 
Asimismo, permite conocer de forma rápida la globalidad de los resultados, es decir en cuáles 
familias se producen mayores números de menciones de causas de retraso de los proyectos de 
construcción.  
 
3. Resultados y Discusión. - Las 1057 causas enumeradas por los 47 autores que realizan análisis 
cuantitativos conforman una base de datos que será analizada mediante estadística básica. La 
Figura I muestra la cantidad de artículos en forma porcentual distribuidos por los diferentes 
continentes (téngase en cuenta que los artículos que han sido caso de estudio en Turquía se 
muestran en una categoría diferencial Asia/Europa, pero a pesar de ello la cantidad de artículos 
publicados en Asia y África son ampliamente superiores). 
 
Las causas de retraso recopiladas serán estudiadas para determinar la disparidad entre opiniones 
de autores y se analizarán los coeficientes de importancia que cada autor asigna a las causas de 
retraso con el fin de determinar si es un método viable para identificar las principales causas de 
retraso. Dado que cada autor propone una escala propia para medir la importancia relativa de las 
causas de retraso de los proyectos de construcción. Para comparar los estudios encontrados en la 
literatura, cada valor de medición propuesto se estandarizó a una escala de 0 a 100. La suma de 
todos los valores asignados por un autor se transformó en 100, y luego cada causa se ajustó 
linealmente a la nueva escala. La Figura II muestra un Diagrama de Pareto de las causas de retraso 
de proyectos de construcción propuestas por los diferentes autores diferenciado por continentes 
teniendo en cuenta los índices de importancia estandarizados. En este análisis adicional se puede 
ver que el 80% de las causas que ha sido propuestas provienen de artículos de Asia y África. Este 
resultado remarca la necesidad de ampliar los horizontes de estudio en Europa y América.  
 
Con las nuevas medidas de ponderación estandarizadas se ha construido una gráfica de series de 
tiempo de los ponderadores, Figura III. En este gráfico se puede ver que existe una gran 
variabilidad de los datos de la literatura. Existen causas a las que se les ha asignado casi un 25% 
de importancia relativa, mientras muchas otras de ellas no llegan a completar el 1%. A modo de 
ejemplo, para la causa “Baja productividad de la mano de obra”, Marzouk and El-Rasas (2014) 
[50] propone un índice estandarizado de importancia de 10,3, mientras que Al-Kharashi and 
Skitmore (2009) [38] y Gündüz et al. (2013) [48] proponen 1,3 y 1,0 respectivamente. Otro ejemplo 
se puede ver claramente en la causa de retraso “falta de comunicación entre partes”, mencionada 
por 28 autores diferentes y a la que por ejemplo, Challal y Tkiouat (2012) [43] le ha asignado un 
valor estandarizado de 14,7 mientras que Ahmed et al. (2003) [23] propone 1,7. 
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Acharya et al. (2006) [2] Korea 11 2 6 7 1   1   
Sullivan and Harris (1985) [17] Reino Unido 5 2 3 3 1 2 1   
Mansfield et al. (1994) [18] Nigeria 5 5 2 1   2 1   
Ogunlana and Promkuntong (1996) [19] Tailandia 5 3 3 5 3 4     
Odeyinka and Yusif (1997) [20] Nigeria 7 2 2 1   1 2   
Al-Momani (1999) [21] Jordania 2 1 3       1   
Odeh and Battaineh (2001) [22] Jordania 10 3 3 7 1 2 2   
Ahmed et al. (2003) [23] EE.UU. 16 6 5 5 1 2 2   
Alwi and Hampson (2003) [24] Indonesia 8 1 3 4 3 4 1   
Frimpong et al. (2003) [25] Ghana 7 5 4 2 1 5 1   
Long et al. (2004) [26] Vietnam 4 3 5 3 1       
Koushki et al. (2005) [27] Kuwait 1 1   3   1 1   
Assaf and Al-Hejji (2006) [28] Arabia Saudita 13 5 13 13 3 6 1   
Zaneldin (2006) [29] Emiratos Árabes 9 5 5 4   1     
Alaghbari et al. (2007) [30] Malasia 9 5 2 7 1 3 1   
Sambasivan and Wen-Soon (2006) [31] Malasia 10 3 3 6 1 2 1   
Moura et al. (2007) [32] Portugal 1 2 2 4 1 1   2 
El Razek et al. (2008) [33] Egipto 8 4 4 5 2 4 1   
Le-Hoai et al. (2008) [34] Vietnam 9 5 3 1   1 1   
Sweis et al. (2008) [35] Jordania 13 5 2 5 3 3 1   
Al-Hadi Tumi et al. (2009) [36] Libia 14 7 5 5   3 1   
Kaliba et al. (2009) [37] Zambia 4 4   2 1 1     
Al-Kharashi and Skitmore (2009) [38] Arabia Saudita 21 9 9 16 4 9     
Abdullah et al. (2010) [39] Malasia 7 3 3 4   1     
Chileshe and Danso (2010) [40] Ghana 3 2 4 4     1   
Fugar and Adwoa (2010) [41] Ghana 10 5 6 4 1 2 1   
Afshari et al. (2010) [42] Iran 10 2 3 2 1 1     
Challal y Tkiouat (2012) [43] Marruecos 4 1 3 1         
Kazaz et al. (2012) [44] Turquía 7 4 4 6 1 5 1   
Kikwasi (2012) [45] Tanzania 5 4 3 4 1 2 1   
Mohammed and Danladi (2012) [46] Nigeria 14 7 5 4   3 1   
Akogbe et al. (2013) [47] Benín 15 6 3 2 1 2 1   
Gündüz et al. (2013) [48] Turquía 17 6 14 16 4 8 2   
Sweis (2013) [49] Jordania 10 4 4 5 2 4 1   
Marzouk and El-Rasas (2014) [50] Egipto 2 3 2 2   1     
Gluszak and Lesniak (2015) [51] Polonia 2 2 2 2 1   1   
Mukuka et al. (2015) [52] Sudáfrica 14 6 7 7 3 10 2   
Sepasgozar et al. (2015) [53] Iran 2   1 3   1   1 
Al Hammadi and Nawab (2016) [54] Arabia Saudita 6 2 2 2   2     
Awari et al. (2016) [55] India 15 6 7 7 4 3 2   
Bangash (2016) [56] Pakistan 8   6 2   1     
Anees and Sabarinathan (2016) [57] India 14 2 10 10 4 6     
Al-Hazim et al. (2017) [58] Jordania 5 2 4 2 1 3 1   
Nyoni and Bonga (2017) [59] Zimbabwe 9 7 11 8 1 5 1   
 
Tabla I.- Resumen de la revisión bibliográfica por conteo de menciones de familias principales 
 
 Esta variabilidad, que puede venir provocada por el uso de escalas diferentes o por la cantidad de 
causas que un autor enumera, hace imposible deducir una causa principal o familias de causas 
principales de retrasos. Por ejemplo,  Koushki et al. (2005) [13] menciona únicamente 7 causas de 
retraso, lo que en su índice de importancia estandarizado produce que la causa “Cambio de 
órdenes” tenga un índice de importancia relativo de 19,13, seguido por “problemas financieros” 
con 17,7, “falta de experiencia del dueño” con 15,8, “falta de materiales constructivos” con 15,5, 
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“tiempo y clima” con 14,1, “falta de trabajadores” con 10,5 y finalmente “problemas con el 
contratista” con 7,2; mientras tanto Al-Kharashi and Skitmore (2009) [38] menciona 68 causas 
diferentes produciendo que en su sistema estandarizado de importancia la causa con menor 
importancia se le haya asignado 0,8 y a la más importante 5,7.  
 
La variabilidad no solo puede depender del sistema de medición, sino que puede provenir del 
ambiente en dónde han sido realizado los estudios. Corrientes de pensamiento como la “Gestión 
en base a Evidencias”, tratan el problema de encontrar evidencias o causas raíces que expliquen la 
variabilidad en los datos que se analizan. Uno de los principales resultados que se han encontrado 
en estas investigaciones es que en industrias en la que se requiere recurrir a expertos para 
determinar en base a opiniones causas raíces, es inevitable que los factores a determinar se vean 
influenciados por criterios, experiencias de vida, organizaciones o locaciones donde han sido 
realizado los estudios cuantitativos, [62]. En estos casos, separar la “verdad” del “ruido” obtenido 
por los criterios subjetivos suele ser un gran reto y en general se deben realizar análisis para 
determinar qué evidencias se pueden deducir en base a análisis cuantitativos, pero con una mirada 
cualitativa de los resultados. 
 
Independientemente de cual sea la causa de la variabilidad de los datos, se deberá encontrar un 
nuevo modo de medir la importancia relativa de las causas mencionadas por los autores que permita 
determinar las principales causas de retraso. 
 
 
 
Figura I.-  Gráfico de artículos contenidos en la base de datos 
 
  
Figura II.- Diagrama de Pareto de causas por 
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Es por ello que se ha decidido tomar en cuenta la cantidad de menciones a las causas de retraso 
que los autores hacen en sus estudios, Teniendo en cuenta esto y los resultados mostrados en la 
Tabla I se ha construido la Figura IV. En la misma se puede apreciar que el 80% de las causas de 
retraso de los proyectos de construcción se deben a problemas durante la Ejecución, problemas con 
la Mano de obra, Problemas en el diseño y Aspectos administrativos. Lo más destacable de esta 
conclusión es que los problemas debido a materiales/suministros y maquinarias quedan por fuera 
de las causas principales de retaso en los proyectos de construcción. Es muy común atribuir los 
retrasos a la falta de suministro de materiales y/o maquinaria, pero del análisis estadístico de los 
datos mostrados en la literatura internacional surge otra realidad. 
 
 
 
Figura IV.- Diagrama de Pareto para las causas de retraso por familias 
 
 
4. Conclusión. - Se han recopilado 1057 causas de retrasos de proyectos de construcción 
enumeradas por 47 autores diferentes que realizan análisis cuantitativos. Estas causas han 
conformado una base de datos que fue analizada estadísticamente.  
 
La base de datos de la literatura muestra una fuerte tendencia al estudio de estas problemáticas en 
contenientes como Asia y África (más del 80% de los estudios fueron realizados entre ambos 
contenientes). Este resultado remarca la necesidad de ampliar los horizontes de estudio en Europa 
y América. 
 
Asimismo, ha sido demostrada estadísticamente la variabilidad de los datos relativos a la 
importancia que los autores dan a las causas de retrasos. Una posible causa de la variabilidad está 
arraigada en el hecho de que los estudios cuantitativos de la literatura que han sido tenidos en 
cuenta para la investigación están realizados a partir de entrevistas, entrevistas semi-estructuradas 
o paneles de expertos. En estos casos las experiencias, vivencias o criterios personales suelen tener 
un papel preponderante en la variabilidad de los datos que se obtienen. Por otro lado, los usos de 
escalas diferentes provocan también un aumento de la variabilidad.  
 
Esta variabilidad hace imposible deducir una causa principal o familias de causas principales de 
retrasos, pero un análisis preliminar de las familias indica que el principal problema radica en la 
ejecución de los proyectos, seguido por problemas con la mano de obra, problemas con diseño y 
administrativos/financieros. Igualmente, del trabajo realizado se evidencia la necesidad de llevar a 
cabo un estudio más profundo dentro de las familias enumeradas, buscando nuevos métodos 
cuantitativos de análisis para determinar familias o causas principales, pero con una mirada 
cualitativa de los resultados obtenidos. 
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